



Anexa 12

Calendar derulare
CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI
în cadrul proiectului “PRO JOBS - Investiție pentru NEET's în regiunea SUD MUNTENIA!”,
SMIS 154326

| Nr.crt. | Etape | Perioada de derulare |
|---------|--|----------------------------------|
| 1 | Depunere planuri de afaceri | 29 noiembrie - 05 decembrie 2022 |
| 2 | Verificare conformitate administrativa si eligibilitate (CAE) | 29 noiembrie -06 decembrie 2022 |
| 3 | Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE | 06 decembrie 2022 |
| 4 | Depunere contestatii etapa verificare CAE | 07 decembrie 2022 |
| 5 | Evaluare contestatii | 07 -08 decembrie 2022 |
| | Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE | 08 decembrie 2022 |
| 6 | Evaluare tehnica si financiara (ETF) | 29 noiembrie - 09 decembrie 2022 |
| 7 | Publicare lista intermediară a proiectelor | 09 decembrie 2022 |
| 8 | selectate (ETF) | |
| 9 | Depunere contestatii etapa ETF | 10 decembrie 2022 |
| 10 | Evaluare contestatii ETF | 10 decembrie 2022 |
| 11 | Publicare lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare | 11 decembrie 2022 |
| 12 | Demarare etapa contractare | 12 decembrie-31 decembrie 2022 |
| 13 | Semnare contracte de subventie | 29 decembrie 2022 |

